



No 01 MEHH/PUEG/UGP/PPM/2022

UNITE DE GESTION DU PROJET

AVIS GENERAL DE LA PASSATION DES MARCHES 2021-2022

INFORMATIONS RELATIVES AU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DE LA PERIODE

I-Allotissement de Fournitures avec Méthodes et calendrier

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Contrat	Méthode de passation	Pré qualification (Oui/Non)	Préférence nationale (Oui/Non)	Revue par la Banque (Prior/Post)	Date prévue Ouverture des plis	Structure Responsable
1	Choix d'un fournisseur pour l'acquisition d'équipements pour le service cartographe (serveur, écrans GMP, GPS différentiels)	AON	NON	NON	POST	30 juin 2022	UGP/SEG
2	Sélection d'un Opérateur pour la MOE du Projet PACT/SEG : Etudes et Supervision des travaux l'acquisition des matériels de plomberie pour réparation de fuites sur réseaux de branch. ainsi que la Fourniture et pose de 12 475 compteurs sur branchements SEG sans compteurs.	AOI	NON	NON	PRIOR	06 Mai 2022	UGP/SEG/ MEHH
3	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition du logiciel de gestion clientèle et ses infrastructures réseaux	AOI	NON	NON	PRIOR	14 juillet 2022	UGP/SEG/ MEHH
4	Acquisition d'équipements hydrométriques en deux (2) lots : Lot1 : un logiciel de gestion ; Lot2 : un véhicule de suivi des sites et des matériels informatiques) pour la DNH	CF	NON	NON.	POST	04 Juillet 2022	UGP
TOTAL		-	-	-	-	-	-

Montant Total prévisionnel : 5 500 000 dollars ; AON : Appel d'Offre National ; AOI : Appel d'offre International
CF : Consultation de fournisseurs

II - Allotissement des Travaux avec Méthodes et calendriers

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref N°.	Contrat (Description)	Méthode de passatio n	Pré- qualifica tion (Oui/No n)	Préféren ce nation (Oui/No n)	Revue par Banque (Priori/Post)	Date prévue Ouverture des plis	Structure Responsable
1	Travaux de renouvellement des conduites de transport Eau Brute et Eau traité (EB et ET) en amont et aval de PK43 des captages de Kakoulima	AOI	NON	NON	PRIOR	17 Aout 2022	SEG /UGP/ MEHH
2	Construction de réseaux de distribution autour de la conduite DN 700 y compris la pose de 17 km de conduites et report de 3,000 branchements et remplacement de 8,7 km de réseaux vétustes et report de 2,000 branchements dans les Communes de Matam et Kaloum	AOI	NON	NON	PRIOR	30 Avril 2020	SEG/UGP/ MEHH
3	Construction d'un Réseau piézométrique et d'installation de logiciel de gestion pour la Direction Nationale de l'hydraulique (DNH)	CF	NON	NON	POST	18 juillet 2022	UGP/DNH
4	Construction de 20 bornes fontaines publiques type SEG et acquisition des fournitures et pose de 1000 branchements sociaux	AON	NON	NON0	POST	21 juin 2022	SEG/UGP
	TOTAL						

Montant Total Prévisionnel 14 286 000 dollars ; AOI : Appel d'Offre International ; AON ; Appel d'offre National ; CF : Consultation de fournisseur

III- Allotissement Services Consultants autres que les services consultants

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Contrat (Description)	Méthode de passation	Pré qualification (Oui/Non)	Préférence nation (Oui/Non)	Revue par Banque (Priori/Post)	Date prévue d'ouverture des plis	Structure Responsable
1	Renouvellement du contrat de location du local en faveur de l'UGP (avril 2022-avril 2023)	CF	NON	NON	POST	18 mars 2022	UGP
2	Renouvellement du contrat de gardiennage pour les bureaux de l'UGP (avril 2022- avril 2023)	CF	NON	NON	POST	15 avril 2022	UGP
3	Renouvellement du contrat pour l'Entretien (nettoyage) des bureaux de l'UGP (avril 2022-avril 2023)	CF	NON	NON	POST	18 avril 2022	UGP
4	Renouvellement du contrat pour l'entretien du groupe électrogène du PUEG (2022-2023)	CF	NON	NON	POST	21 octobre 2022	UGP
5	Renouvellement du contrat du Prestataire pour l'entretien des Splits pour les Bureaux de l'UGP (2022-2023)	CF	NON	NON	POST	28 février 2022	UGP
6	Renouvellement du contrat du prestataire pour l'entretien des véhicules du projet (2022-2023)	CF	NON	NON	POST	20 Février 2022	UGP
7	Renouvellement du contrat d'un prestataire pour l'Installation et maintenance informatique de l'UGP	CF	NON	NON	POST	21 Avril 2022	UGP
8	Renouvellement du contrat du Prestataire de service pour la fourniture de l'internet (2022-2023)	CF	NON	NON	POST	5 Mars 2022	UGP
	TOTAL	-	-	-	-	-	-

Montant Total prévisionnel : 67 700 dollars ; CF : Consultation de Fournisseurs ;

9

IV- Sélection de Consultants

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Contrat (Description)	Méthode de passation	Pré qualification (Oui/Non)	Préférence nationale (Oui/Non)	Revue par Banque (Prior/Post)	Date prévue d'ouverture des plis	Structure Responsable
1	Etudes Complémentaires de la Phase I du SDAEP de Conakry portant sur Etudes de Renforcement des capacités de production et de distribution d'eau potable de Conakry de 200 000 m ³ /j	SFQC	NON	NON	PRIOR	03 oct. 2020	MEHH /UGP/ SEG
2	Composante Distribution Etudes APS/APD/ DAO : (Pose conduites parallèles à la DN 700 / Restructuration et renouvellement réseaux), et Contrôle et supervision des travaux y afférent	SFQC	NON	NON	PRIOR	03 Décembre 2018	MAH /UGP/ SEG
3	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de la Campagne IEC des 1000 branchements sociaux	CI	NON	NON	POST	4 octobre 2022	UGP/SEG
4	Recrutement d'une Assistance Technique spécialisé en réforme institutionnelle au Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA)	SFQC	NON	NON	POST	27 février 2020	MEHH /UGP/ SEG
5	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des études stratégiques pour la réforme institutionnelle du secteur urbain de l'eau potable, de l'Etude de mise à jour du cadre juridique, réglementaire et institutionnel, la réalisation d'une étude tarifaire du secteur de l'eau urbain et la conception d'un Modèle physico financier pour le secteur de l'eau potable en milieu urbain	SFQC	NON	NON	PRIOR	24 juin 2022	MEHH /UGP/ SEG

6	Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) et l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) dans le cadre du renforcement de la Production à Conakry	QC	NON	NON	POST	27 Juillet 2022	UGP/SEG
7	Recrutement d'un consultant pour Audit environnemental et social du PUEG	CI	NON	NON	POST	23 Juin 2023	UGP/SEG
8	Recrutement d'un cabinet pour l'Audit des comptes de L'UGP 2022 et 2023	SFQC	NON	NON	POST	20 Nov 2022	UGP
9	Recrutement d'un cabinet pour l'Audit des comptes de L'UGP 2020 et 2021	ED	NON	NON	POST	04 Mars 2022	UGP
10	Recrutement d'un cabinet pour assister la SEG dans la Rédaction des cahiers charge et accompagnement, pour acquisition logiciels et outils de gestion clientèle.	SFQC	NON	NON	POST	30 septembre 2019	SEG UGP/ MEHH
11	Contrat complémentaire du Groupement STRATECH-IDEV pour la réalisation du schéma directeur informatique et accompagnement à la mise en œuvre du nouveau système informatique de la gestion clientèle en faveur de la SEG	ED	NON	NON	PRIOR	15 juin 2022	SEG UGP/
12	Etude de référence et état des lieux de l'assainissement urbain, Etude de Définition de la Stratégie Nationale de l'Assainissement Urbain, Etudes de Schémas Directeurs d'Assainissement et de Drainage du Grand-Conakry– Horizon 2040	SFQC	NON	NON	PRIOR	20 Août 2019	DATU /UGP/ MAH
13	Recrutement d'un consultant pour l'étude complémentaire sur le mode de gestion des ouvrages d'assainissement	SFQC	NON	NON	POST	25 Juillet 2022	DATU /UGP/ MAH
14	Etudes complémentaires pour la constitution de la base des données sur les prélèvements	SFQC	NON	NON	POST	16 Juin 2022	DNH /UGP

	d'eau souterraine à Conakry						
15	Renforcement des capacités des cadres de la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH)	SCI	NON	NON	POST	15 Aout 2022	DNH/UGP
16	Avenant pour la supervision des travaux PK43 (Réhabilitation des captages de Kakoulima : Aménagement des ouvrages de prise d'eau au niveau des captages, Renouvellement de conduites de transport d'eau brute et d'eau traitée des captages et d'une station de traitement au PK43 »	ED	NON	NON	POST	23 Mars 2020	SEG/UGP/
	TOTAL	-	-	-	-	-	-

Montant Total Prévisionnel : 6 184 000 dollars

MONTANT TOTAL GENERAL : 26.037 700 \$US ; SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

QC = Sélection basée sur la Qualification du Consultant ; CI = Consultant Individuel

(*) : Combinaison de plusieurs modes de passation des marchés

Conakry, Vendredi 20 Mai 2022



Le coordonnateur

M. Souleymane Dokore BAH